

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

贾利军

填报单位:

石家庄市农业技术推广中心

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级耕地建设 与利用资金(第三次土壤 普查等3个支出方向)第三次 土壤普查项目		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	390	到位数:	390	执行数:	387.52	99%
	其中: 财政资金	390	其中: 财政资金	390	其中: 财政资金	387.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	耕地质量验收管理平台			完成了补充耕地质量验收管理平台、盐碱地动态监测平台、盐碱地动态监测平台、盐碱地动态监测平台		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	建立平台	建设补充耕地质量验收管理平台	完成了补充耕地质量验收管理平台、盐碱地动态监测平台、盐碱地动态监测平台	10	
		质量指标	平台运行	平台运行情况	补充耕地质量验收管理平台、盐碱地动态监测系统上线正	10	
		时效指标	项目完成时限	完成时间	2025年5月29日完成平台开发	10	
		成本指标	项目成本	≤390万元	387.52万元	9.9	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目资金执行	390万元	387.52万元	10	
	社会效益指标	社会效益指标	盐碱地监测覆盖率	≥80%	90%	40	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	20	
	总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 李娟茹

联系电话: 83624523

附件 3

贾润群

石家庄市农业技术推广中心 第三次土壤普查项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对石家庄市农业技术推广中心第三次土壤普查项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位为石家庄市农业技术推广中心，为 2025 年省级财政资金 390 万元，用于开发补充耕地质量验收平台和盐碱地动态监测系统。

2. 项目主要实施内容为开发建设补充耕地质量验收平台和盐碱地动态监测系统。

3. 项目资金投入 390 万元，为 2025 年省财政转移支付资金。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标为开发补充耕地质量验收平台和盐碱地动态监测系统，并上线运行。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号）要求，由中心统一组织，项目实施站室按照文件要求，从项目下达、组织实施、验收入手，对照绩效目标做好项

目自评，确保项目建设成效。

（二）自评的方法和过程

自评从项目下达、组织实施、验收入手，对照绩效目标开展自评。项目是 2025 年省级第三次土壤普查项目，下达省级转移支付资金 390 万元，开发建设补充耕地质量验收平台和盐碱地动态监测系统。4 月 1 日通过石家庄政务资源中心进行政府公开招标采购，4 月 15 日签订服务合同，5 月 29 日完成平台和系统开发，9 月平台、系统上线运行，11 月 4 日完成平台和系统开发验收，运行正常，实现项目预期绩效目标。

（三）建立绩效评价指标体系

醒目绩效目标位对补充耕地质量验收工作进行平台一体化管理，盐碱地土壤养分指标进行动态监测，保护提升耕地质量。

数量指标，完成补充耕地质量验收平台和盐碱地动态监测系统，通过项目验收；质量指标，平台、系统上线正常运行；时限指标，2025 年 5 月第完成平台和系统开发；成本指标，项目投入资金 390 万元，已全部支出。

社会效益指标，盐碱地动态监测覆盖率 90%以上，服务对象满意度 90%。

自评得分 100 分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

项目下达资金 390 万元，全部支出，支出率 100%。

（二）项目产出

项目完成补充耕地质量验收平台和盐碱地动态监测系统开

发，并全部布网政务云，运行使用正常。

（三）项目效益

项目建设推进了补充耕地质量验收工作管理一体化、规范化、高效化，盐碱地动态监测系统覆盖率 90%以上，对盐碱地改良提升提供了数据支撑。

（四）满意度

对项目服务对象满意度进行分析，满意度 90%。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目自评综合得分 100 分，自评为优秀。

五、存在的问题及改进措施

无。

石家庄市农业技术推广中心第三次土壤普查项目 03 包
(盐碱地动态监测信息系统)
验收意见

2025 年 11 月 4 日，石家庄市农业技术推广中心邀请有关专家组成验收组，对《石家庄市农业技术推广中心第三次土壤普查项目 03 包》（项目编号：SJZGK20250084-03）进行了验收。验收组听取了项目建设单位（石家庄市农业技术推广中心）的情况介绍，承建单位（河北平普数政科技有限公司）的实施汇报，监理单位（河北信产科技有限公司）的监理工作汇报，测评单位（河北方维网络技术有限公司）的软件测试和等级测评汇报，查验了相关资料，观看了系统演示。经质询讨论，形成如下意见：

1. 项目文档规范、完整，符合项目验收要求；
2. 承建单位完成了盐碱地动态监测信息系统，包括：监测站点信息管理、盐碱化遥感监测管理、盐碱化动态监测管理等建设内容，达到了招标文件和合同约定的要求，通过了软件测试及三级等保测评；
3. 监理单位严格按照“四控三管一协调”的原则，对项目进行了全程监理；
4. 建设单位组织严密，管理规范，协调有力，确保了该项目的顺利实施。

综上所述，验收组一致同意该项目通过验收。

验收组：

贾立良 李峰 陈建伟 14号
张瑞芳

2025 年 11 月 4 日

石家庄市农业技术推广中心第三次土壤普查项目 04 包
(补充耕地质量验收管理平台)
验收意见

2025 年 11 月 4 日，石家庄市农业技术推广中心邀请有关专家组成验收组，对《石家庄市农业技术推广中心第三次土壤普查项目 04 包》（项目编号：SJZGK20250081-04）进行了验收。验收组听取了项目建设单位（石家庄市农业技术推广中心）的情况介绍，承建单位（河北热点科技股份有限公司）的实施汇报，监理单位（河北信产科技有限公司）的监理工作汇报，测评单位（河北方维网络技术有限公司）的软件测试和等级测评汇报，查验了相关资料，观看了系统演示。经质询讨论，形成如下意见：

1. 项目文档规范、完整，符合项目验收要求；
2. 承建单位完成了补充耕地质量验收管理平台，包括：补充耕地质量验收管理子系统、补充耕地质量监管子系统、补充耕地指标数据库动态管理子系统、耕地质量评价与精准提升子系统、基础支撑系统、多维融合 GIS 系统、时空大数据等建设内容，达到了招标文件和合同约定的要求，通过了软件测试及三级等保测评；
3. 监理单位严格按照“四控三管一协调”的原则，对项目进行了全程监理；
4. 建设单位组织严密，管理规范，协调有力，确保了该项目的顺利实施。

综上所述，验收组一致同意该项目通过验收。

验收组：曹克良 李永锋 陈建伟 12号
张瑞芳

2025 年 11 月 4 日

补充耕地质量验收管理平台

📄 机端注册

📄 APP下载

您好, 欢迎使用

👤 省级角色


shijiazhuangshigl

登录

登录即代表阅读并接受《用户协议》及《隐私权保护声明》



补充耕地质量验收管理系统 (市级)



补充耕地质量验收监管子系统



补充耕地指标库动态管理子系统



耕地质量评价与精准提升子系统

首页

选择地区: 河北省

选择年份: 2025

站点总数 1500


新增盐碱化图斑 0

脱盐图斑 380

与上年度相比
盐碱地面积变化 -75.20%



不同种类盐碱地面积占比



不同地区盐碱地面积变化

序号	行政区划	变化率
1	石家庄市	-5%
2	唐山市	-5%
3	秦皇岛市	-5%


河北省

序号

1

2

疑似变化图斑



- ☒ 疑似
- ☐ 新增
- ☐ 降低
- ☐ 未变化

失败 已下发

操作

查看变化图斑 查看

设置

查看变化图斑 查看

设置

前往 1 页

市级审核

上报数据

全部数据

上报数据

查询

返回县级

批量通过

批量不通过

全部

待审核

审核通过

不通过

行政区划	任务年度	地块代码	土地利用类型	坐落单位代码	坐落单位名称	地块面积 (亩)	推测盐碱化程度	与上年相比盐碱地区疑似变化量	状态	操作
文安县	2025	-1345218912	乔木林地	131026105215000000	东滩里村	0.71	未盐碱	脱盐	审核通过	
文安县	2025	-1345201356	水浇地	131026111208000000	东德归村	155.67	未盐碱	脱盐	审核通过	
文安县	2025	-1345200756	旱地	131026111211000000	北三岔口村	361.67	未盐碱	脱盐	审核通过	
文安县	2025	-1345200711	水浇地	131026111223000000	司古城村	15.28	未盐碱	脱盐	审核通过	
文安县	2025	-1345200449	水浇地	131026111223000000	司古城村	3.40	未盐碱	脱盐	审核通过	
文安县	2025	-1345200168	水浇地	131026111222000000	香大口村	75.75	未盐碱	脱盐	审核通过	
文安县	2025	-1345200096	水浇地	131026111222000000	香大口村	6.63	未盐碱	脱盐	审核通过	