

石家庄市农业技术推广中心第三次土壤普查项目 03 包
(盐碱地动态监测信息系统)
验收意见

2025 年 11 月 4 日，石家庄市农业技术推广中心邀请有关专家组成验收组，对《石家庄市农业技术推广中心第三次土壤普查项目 03 包》（项目编号：SJZGK20250084-03）进行了验收。验收组听取了项目建设单位（石家庄市农业技术推广中心）的情况介绍，承建单位（河北平普数政科技有限公司）的实施汇报，监理单位（河北信产科技有限公司）的监理工作汇报，测评单位（河北方维网络技术有限公司）的软件测试和等级测评汇报，查验了相关资料，观看了系统演示。经质询讨论，形成如下意见：

1. 项目文档规范、完整，符合项目验收要求；
2. 承建单位完成了盐碱地动态监测信息系统，包括：监测站点信息管理、盐碱化遥感监测管理、盐碱化动态监测管理等建设内容，达到了招标文件和合同约定的要求，通过了软件测试及三级等保测评；
3. 监理单位严格按照“四控三管一协调”的原则，对项目进行了全程监理；
4. 建设单位组织严密，管理规范，协调有力，确保了该项目的顺利实施。

综上所述，验收组一致同意该项目通过验收。

验收组：

贾宝良 李峰 陈建伟 14号
张瑞芳

2025 年 11 月 4 日

石家庄市农业技术推广中心第三次土壤普查项目 04 包
(补充耕地质量验收管理平台)
验收意见

2025 年 11 月 4 日，石家庄市农业技术推广中心邀请有关专家组成验收组，对《石家庄市农业技术推广中心第三次土壤普查项目 04 包》(项目编号：SJZGK20250084-04) 进行了验收。验收组听取了项目建设单位(石家庄市农业技术推广中心)的情况介绍，承建单位(河北热点科技股份有限公司)的实施汇报，监理单位(河北信产科技有限公司)的监理工作汇报，测评单位(河北方维网络技术有限公司)的软件测试和等级测评汇报，查验了相关资料，观看了系统演示。经质询讨论，形成如下意见：

1. 项目文档规范、完整，符合项目验收要求；
2. 承建单位完成了补充耕地质量验收管理平台，包括：补充耕地质量验收管理子系统、补充耕地质量监管子系统、补充耕地指标数据库动态管理子系统、耕地质量评价与精准提升子系统、基础支撑系统、多维融合 GIS 系统、时空大数据等建设内容，达到了招标文件和合同约定的要求，通过了软件测试及三级等保测评；
3. 监理单位严格按照“四控三管一协调”的原则，对项目进行了全程监理；
4. 建设单位组织严密，管理规范，协调有力，确保了该项目的顺利实施。

综上所述，验收组一致同意该项目通过验收。

验收组：曹冠良 李华锋 陈建伟 12号
张瑞芳

2025 年 11 月 4 日